

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 7071/2567 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2567


ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน


- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุม 771
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน , พรอมปูพื้น , ผึงตักแต่งพองน้ำหุ้มผ้า ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (ไม่รวมงานกรุ wallpaper ที่ฝ้าเพดาน) ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งช่อง service ฝ้าเพดานสำเร็จรูป_ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุม 771
- งานติดตั้งดวงโคม Downlight ที่ฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง wallpaper ที่ฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุม 771
- เปลี่ยนผ้าหุ้มแผ่นซับเสียงพองน้ำที่ผึงตักแต่ง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางพร้อมบัวยาง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายติดตั้งที่กระจกบานประตู - หน้าต่าง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เปลี่ยนโซ้abanประตูบานสวิงอะลูมิเนียม ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผ้าม่านทึบแสง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุม 772
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (ไม่รวมงานกรุ wallpaper ที่ฝ้าเพดาน) ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งช่อง service ฝ้าเพดานสำเร็จรูป_ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุม 772
- งานติดตั้งดวงโคม Downlight ที่ฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง wallpaper ที่ฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางพร้อมบัวยาง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายติดตั้งที่กระจกบานประตู - หน้าต่าง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เปลี่ยนโซ่บานประตูบานสวิงอะลูมิเนียม ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผ้าม่านทึบแสง ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่ปรากฏในแบบและรายการปริมาณงาน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเอกราช รังสรรค์) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปรียาพร วงศ์หาญ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์) พนักงานสถาปนิก