

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการบ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก)

บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่ ๑๒๑๑/๖ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โดยแบ่งงวดงาน เป็นจำนวน ๘ งวด ระยะเวลา ๒๗๐ วัน ตามรายการดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๒๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับพื้นที่ พร้อมวางผังก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจชั้นดินแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒.๐๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคาน , พื้น และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒.๐๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานคาน , พื้น และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๐๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวัสดุผนังหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในระยะเวลา ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๖๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบปูนผนังภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อไฟฟ้าแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

ภายในระยะเวลา ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางจริจา อุ่นเสียม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายวัฒนา เกิดจังหวัด

พนักงานวิศวกรโยธา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๖๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวัสดุกรุผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งบัวปูนขึ้นสำเร็จรูปแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๑.๐๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสวิตช์และปลั๊กแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวัสดุปูพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ (ยกเว้นใส่กระจก+บานมุ้งลวด)

ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๓.๖๐

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานครุภัณฑ์แล้วเสร็จ (ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้เตี้ย) ได้แทน ค.ส.ล. และอ่างล้างหน้า เติ่งนอนพร้อมที่นอน ตู้เก็บเสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้ง)
- งานถนน คสล.แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งราวกันตกและราวบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

และงานอื่นๆตามรูปแบบรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางจริจา อุ่นเสียม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายวัฒนา เกิดจังหวัด

พนักงานวิศวกรโยธา