

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน – การจ่ายเงิน

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตริ้วและประตูทางเข้า-ออกพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพัก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ 1,259,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน จำนวน 6 งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตริ้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตามรูปแบบรายการดังนี้

- ดำเนินการงานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่แล้วเสร็จ พร้อมถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ 1 15 วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตริ้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบรายการดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. แล้วเสร็จ 50%

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ 2 20 วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตริ้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบรายการดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ 3 20 วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตริ้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบรายการดังนี้

- ก่อสร้างรั้วทึบ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วโปร่งสูง 2.10 ม.แล้วเสร็จ ยกเว้นในส่วนงานประตูรั้ว

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ 4 30 วัน

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตริ้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบรายการดังนี้

/- ติดตั้งงาน.....

- ก่อสร้างรั้วโปร่งสูง 1.45 ม. พร้อมประตูรั้วแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ 5 30 วัน

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 30 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตผิว และประตูทางเข้า-ออกพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์บ้านพักของผู้อำนวยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบรายการดังนี้

- ติดตั้งประตูรั้วงานรั้วโปร่งสูง 2.10 ม.แล้วเสร็จ
- ปลูกลงต้นไม้พร้อมปุ๋ยหมักแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แล้วเสร็จ
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ 6 35 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงวดงานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถส่งมอบงานงวดถัดไปได้ โดยสามารถส่งงานข้ามงวดตามผลการปฏิบัติงานจริง โดยไม่ต้องเรียงตามงวดงานได้ ยกเว้น งวดงานงวดสุดท้าย



..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสถิตย์ นาคสมบูรณ์)

วิศวกรชำนาญการรักษาราชการวิศวกรชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นายหัตถศิลป์ บุญช่วย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



..... กรรมการ

(นางสาวกรสิริ ศรีศณู)

พนักงานสถาปนิก