


การแบ่งงวดงาน งบตเงิน และเวลาทำงาน
งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพื้นที่ 10 และโถงลิฟท์ โถงบันไดคาคฟ้า
อาคาร (สพฐ.5) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวัตกรรมบริหาร
งบประมาณปี 2568

.....
กำหนดระยะเวลาทำงาน 100 วัน

- งวดที่ 1 จำนวน 20% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เวลาทำงาน 20 วัน
เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการรื้อถอนส่วนต่อเติมคาคฟ้า รื้อถอนงานส่วนกลุ่มงานวิจัย
และพัฒ นาน วัตกรรมบริหาร และรื้อถอนงานส่วนโถงลิฟท์ โถงบันได
ตามแบบรูปรายการ พร้อมขนวัสดุที่รื้อถอนออกไปให้หมด และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 80 % ของวงเงินตามสัญญา เวลาทำงาน 80 วัน
เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ งานซ่อมแซมพื้นส่วนต่อเติมคาคฟ้าทำกันซึม งานปรับปรุง
ซ่อมแซมส่วนโถงลิฟท์ โถงบันได งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพื้นที่ ค.ส.ล. ชั้น 10
และงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและตามสัญญา
ทุกประการ พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว

.....
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 พฤษภาคม 2568

ผู้ร่าง ณรงค์
ผู้พิมพ์ อรรถพล
ผู้ตรวจ 
ผอ. ลงนาม