

ตารางการส่งมอบ Mo-99 /Tc-99m Generator 900 mCi จำนวน 15 ชุด

งวดที่	วัน/เดือน/ปีที่จัดส่ง	Tc-99m 900 mci จำนวน (ชุด)
1	22 ธันวาคม พ.ศ. 2568	1
2	12 มกราคม พ.ศ. 2569	1
3	26 มกราคม พ.ศ. 2569	1
4	23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1
5	23 มีนาคม พ.ศ. 2569	1
6	20 เมษายน พ.ศ. 2569	1
7	27 เมษายน พ.ศ. 2569	1
8	25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	1
9	15 มิถุนายน พ.ศ. 2569	1
10	22 มิถุนายน พ.ศ. 2569	1
11	20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	1
12	24 สิงหาคม พ.ศ. 2569	1
13	21 กันยายน พ.ศ. 2569	1
14	26 ตุลาคม พ.ศ. 2569	1
15	23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569	1
รวมทั้งสิ้น		15