

งานโครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการและสารสนเทศ (ห้องสมุด) พร้อมครุภัณฑ์

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน

งานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 10% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานติดตั้งป้ายโครงการ(ป้ายชั่วคราว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2) งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียมและผนังเบาเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3) งานรื้อถอนโครงเหล็กเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4) งานรื้อถอนกระเบื้องดินเผาเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5) งานเชื่อมประกอบโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6) งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 7) งานซ่อมแซม เปลี่ยนผนังบานเกล็ดอลูมิเนียมที่ชำรุดเสียหาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 8) งานรื้อถอนพรมและกระเบื้องยางเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 9) งานรื้อถอนประตูบานเฟี้ยม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 10) งานรื้อถอนเสาสัญญาณวิทยุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 11) งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



งานงวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 15% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2) งานฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3) งานติดตั้งรางน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4) งานติดตั้งครอบข้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5) งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6) งานผนังกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 7) งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 8) งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 20% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานติดตั้งผนังเมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานทาสีภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- 4) งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานติดตั้งจุกบันไดทางขึ้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6) งานติดตั้งราวบันไดสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7) งานปิดช่องโถงบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งานงวดที่ 4** ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 25% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานทาสีภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานปรับปรุงห้องอัญชัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานปรับปรุงห้องดอกคูณ(เฉพาะเวที) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานซ่อมแซมและเปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6) งานติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)** ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 30% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานป้ายอาคาร (ป้ายคอนกรีต) ป้ายอาคาร (ตัวอักษรไฟ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานทดสอบระบบ และส่งมอบคู่มือการใช้งาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6) งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดงานอื่นๆที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



*[Signature]*

*[Signature]*

จ.ว.

*[Signature]*

*[Signature]*