

งวดงานปรับปรุงโคมไฟรั้ว Solar Cell ยาว 360 ม. และทาสีภายนอกอาคารผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง  
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

---

1. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
2. แบ่งงวดงานปรับปรุงซ่อมแซม 2 งวดงาน มีรายละเอียดดังนี้.-

งวดที่ 1 จ่าย 40% ระยะเวลา 36 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

- รื้อถอนโคมไฟเสารั้วเดิม พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ นำส่งคืนหน่วยงาน ตามรายละเอียดสัญญาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟเสารั้ว Solar Cell พร้อมขายึดขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมรีโมท ตามรายละเอียดสัญญาแล้วเสร็จ พร้อมเก็บพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด
- ทาสีอะคริลิก และสีน้ำมันภายนอกอาคารพยาบาลเก่า จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดสัญญาแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่าย 60% ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

- ทาสีอะคริลิก และสีน้ำมันภายนอกอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 11 หลัง ตามรายละเอียดสัญญาแล้วเสร็จ พร้อมเก็บพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด

สูตรการปรับค่า K งานอาคาร

$$K=0.25+0.15(I_t/I_o)+0.10(C_t/C_o)+0.40(M_t/M_o)+0.10(S_t/S_o)$$

กลุ่มออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ กสส.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

