

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน  
ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๓๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
โครงการงานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น ๑,๔,๕  
สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑ คิดเป็นเงิน ๑๙ เพอร์เซ็นต์ของค่างาน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงาน ปก.  
ห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงาน ปก.  
ห้องน้ำคนพิการปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ ฝั่งสำนักงาน ปก.แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง-ปรับปรุงห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงาน ปก.  
ห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงาน ปก.  
ห้องน้ำคนพิการปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ ฝั่งสำนักงาน ปก.แล้วเสร็จ

งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

งวดที่ ๒ คิดเป็นเงิน ๑๙ เพอร์เซ็นต์ของค่างาน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำปึกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานสัสดีจังหวัด  
ห้องน้ำปึกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงานสัสดีจังหวัด  
ห้องน้ำคนพิการปึกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ ฝั่งสำนักงานสัสดีจังหวัดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง-ปรับปรุงห้องน้ำปึกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานสัสดีจังหวัด  
ห้องน้ำปึกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงานสัสดีจังหวัด  
ห้องน้ำคนพิการปึกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๑ ฝั่งสำนักงานสัสดีจังหวัดแล้วเสร็จ

งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๓ คิดเป็นเงิน ๑๐ เพอร์เซ็นต์ของค่างาน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงาน ทสจ.  
ห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงาน ทสจ. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง-ปรับปรุงห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานทสจ.  
ห้องน้ำปึกขาวของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงาน แล้วเสร็จ

งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

งวดที่ ๔

คิดเป็นเงิน ๑๖ เพอร์เซ็นต์ของค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำปิกซายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ห้องน้ำปิกซายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง-ปรับปรุงห้องน้ำปิกซายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ห้องน้ำปิกซายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๔ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

งวดที่ ๕

คิดเป็นเงิน ๑๖ เพอร์เซ็นต์ของค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำปิกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี  
ห้องน้ำปิกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง-ปรับปรุงห้องน้ำปิกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี  
ห้องน้ำปิกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงิน ๒๐ เพอร์เซ็นต์ของค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนห้องน้ำปิกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ห้องน้ำปิกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้ง-ปรับปรุงห้องน้ำปิกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ห้องน้ำปิกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น ๕ (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการติดตั้ง ปรับปรุงงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง  
ครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายศรายุทธ แสงเพชร)

พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ๑. กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๑๕๐ วัน

๒. การเบิกค่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถเบิกข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)