

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางศรีเมือง ๓ (ตอนที่ ๒)

โดยได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และงวดงาน เป็นจำนวน ๒ งวดงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๐๐ วัน โดยมีเนืองงานดังต่อไปนี้

งวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐% ระยะเวลาการดำเนินงาน ๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดส่งแผนงานก่อสร้าง, รายงานการใช้วัสดุภายในประเทศ และแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย
 - ดำเนินการปรับปรุงบ่อพักและติดตั้งฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการดำเนินการ ๕๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๐ % ระยะเวลาการดำเนินงาน ๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ

รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ออกจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย
- ส่งผลทดสอบวัสดุทั้งหมด ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
- ส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๐๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



..... ประธานกรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



..... กรรมการ

(นายธนากร สีเหลือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



..... กรรมการ

(นายปริญญา สกลวัฒนากร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน