

งานโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล
ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน

งานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- 1) งานติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2) งานสำรวจชั้นดิน วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3) งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4) งานขุดดินและถมกลับ สำหรับฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 5) งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ คานและพื้น ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 6) งานรื้อถอนพลาสติก HDPE สระและคลองเดิม ปรับดินให้ได้ตามรูปทรง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 7) งานขุดสระและคลอง ปูพลาสติก สระและคลองใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 8) งานเตรียมพื้นที่และถมดิน ลานกิจกรรม และทางเชื่อมพร้อมรื้อถอนพื้นทางเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- 1) งานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น 1 เสารับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานเชื่อมโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานมุงหลังคา งานก่อ ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานพื้นทางเดินรอบสระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



งานงวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- 1) งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานฉาบพื้นและฉาบผนังห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานระบบประปาและสุขาภิบาล อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานสะพานเหล็กเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานลานกิจกรรม และทางเชื่อม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดงานอื่นๆที่เหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

