

## รายละเอียดงบประมาณ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรีและบริเวณโดยรอบ  
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา






งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 5 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จ  
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหมวดงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 35 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน  
นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 35 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า  
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี และบริเวณโดยรอบ และงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด  
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้างและปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายเอกกษณ์ สอด)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเอนก นออุ่น)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสุภชัย สวัสดิ์)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายนันพิพัฒน์ สกุลเลี้ยว)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายจตุรภัทร กลัวพาล)	