รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

จำนวน 1 แห่ง

ราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่างาน

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 22 งวด ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทงานอาคาร

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 0.95 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานรื้อถอนหน้าเสาธง ,งาน Clerings ,งานถมดิน ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 6.69 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานเสาเข็มรั้ว ไม่น้อยกว่า 50% ของค่างานเสาเข็มทั้งหมดในโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 6.69 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานเสาเข็มรั้ว ที่เหลือทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 3.89 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานฐานรากรั้ว และ งานดินถม ไม่น้อยกว่า 50% ของค่างานฐานรากรั้วและงานดินถมทั้งหมดในโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 3.89 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานฐานรากรั้ว และ งานดินถม ที่เหลือทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 1.22 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานฐานรากอาคารเก็บวัสดุ ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 2.90 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานพื้นหน้าเสาธง ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 2.05 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานพื้นอาคารเก็บวัสดุ ,งานโครงสร้างอาคารเก็บวัสดุ ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 115 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 3.04 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานโครงหลังคาและงานมุงหลังคา อาคารเก็บวัสดุ ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 125 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 6.33 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานแผ่นกันดินและคานคอดินรั้ว ไม่น้อยกว่า 50% ของค่างานแผ่นกันดินและคานคอดินรั้วทั้งหมดในโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 6.33 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานแผ่นกันดินและคานคอดินรั้ว ที่เหลือทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 1.00 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานก่อและฉาบอาคารเก็บวัสดุ ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 2.42 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานประตูหน้าต่างอาคารเก็บวัสดุ (รวมอุปกรณ์ติดตั้ง) ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 145 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 0.51 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคารเก็บวัสดุ ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 1.14 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานปรับปรุงปรับภูมิทัศน์หน้าเสาธง รื้อถอนต้นไม้ ,ปรับสภาพและระดับพื้นบริเวณหน้าเสาธง บันไดทางขึ้นหน้าเสาธง ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 3.34 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานตกแต่งอัตลักษณ์หน้าเสาธง ด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 11.21 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานแผ่นรั้วและทับหลังสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 30% ของค่างานแผ่นรั้วและงานทับหลังสำเร็จรูปทั้งหมดในโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 175 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 11.21 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานแผ่นรั้วและทับหลังสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 60% ของค่างานแผ่นรั้วและงานทับหลังสำเร็จรูปทั้งหมดในโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 185 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 14.95 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานแผ่นรั้วและทับหลังสำเร็จรูป ที่เหลือในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 195 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 1.33 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานระบบไฟฟ้าอาคารเก็บวัสดุ ทั้งหมดในโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 200 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 4.07 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานทาสี ไม่น้อยกว่า 50% ของค่างานทาสีทั้งหมดในโครงการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 22(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 4.84 ของค่างาน

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร (K1)

- งานทาสี และงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายเจษฎาวุฒิ บุญหลาย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจ
(สืบศักดิ์ แสงทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุพจน์ อรุณศรี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู