แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนภายในคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 และชั้น 3

สถานที่ก่อสร้าง : คณะบริหารธุรกิจ อาคาร บุนนาค

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,303,880.05	1.3037	4,307,268.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....9				
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,307,268.42**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,173 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนภายในคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 และชั้น 3

สถานที่ก่อสร้าง :คณะบริหารธุรกิจ อาคาร บุนนาค

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,875,510.00	7%	4,146,795.70	
			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	**4,146,795.70**	

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนภายในคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 และชั้น 3

สถานที่ก่อสร้าง : คณะบริหารธุรกิจ อาคาร บุนนาค

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	-	7%	-	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				**-**	