รายการแบ่งงวดงาน

รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 5 กิโลเมตร)
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

****

งวดที่ 1 จ่าย 45% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการปรับพื้นที่แนวก่อสร้างรั้ว ขุดหลุม ติดตั้งเสารั้ว เทคอนกรีตฐานรั้ว ผนังรั้วตาข่ายถักปม ได้ความยาว 2.5 กิโลเมตร (2,500 เมตร) แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน

งวดที่ 2 จ่าย 55 % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการปรับพื้นที่แนวก่อสร้างรั้ว ขุดหลุม ติดตั้งเสารั้ว เทคอนกรีตฐานรั้ว ผนังรั้วตาข่ายถักปม ได้ความยาว 2.5 กิโลเมตร (2,500 เมตร) แล้วเสร็จ โดยรวมความยาวทั้งหมดได้ 5 กิโลเมตร (5,000 เมตร) และทำงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบและรายการประมาณราคาหรืองานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ ทั้งสิ้น 75 วัน

จัดทำรายการแบ่งงวดงาน.....นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
(นายสันติ แพ่งเม้า)

ตรวจสอบ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสุรเชษฐ์ สุภานันต์)

ตรวจสอบ.....นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
(นายอมรกฤต อินตา)