

รายละเอียดวงงานโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0066 สายบ้านชุมทอง - บ้านปากกล้วย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 16 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม งานดิน งานรองพื้นทาง และงานพื้นทาง รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 33 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ภายใน 70 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 51 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง งานไหล่ทาง งานทางลาดคอนกรีต งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และงานจราจรสงเคราะห์ รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเอนก นออ่อน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายนิพนธ์ สุกุลเลี้ยว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายณัฐพล สิทธิฑูล)

กรรมการ