

งานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศอัจฉริยะทางห้องปฏิบัติการตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 10% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
- 2) งานรื้อถอนประตูเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานเตรียมพื้นที่และป้องกันพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานทำความสะอาดผนังเดิม และทาสีใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานติดตั้งผนังกระจก อลูมิเนียม กันระหว่างห้อง พร้อมประตู LAB - 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6) งานติดตั้งผนังห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7) งานติดตั้งกระจก ด้านหน้าห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8) งานติดตั้งตัวอักษรคณะฯ พร้อมโลโก้ ตัวอักษรพลาสติดสีขาว ห้องประชุมผู้รับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากจากวันลงนามในสัญญา



งานงวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 10% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยแล้วไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) งานติดตั้งรางอลูมิเนียมหลังเตา พร้อมร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) งานติดตั้งระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) งานติดตั้งระบบน้ำทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6) งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (แบบติดผนัง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7) งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 20% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2) ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติติดผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3) ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมอ่างล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4) ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5) ติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6) ติดตั้งผนัง ฝ้าลอยห้องประชุม พร้อมระบบไฟแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7) ติดตั้งโต๊ะประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(Handwritten signatures)

8) ติดตั้ง ตู้เก็บของ ห้องประชุมผู้รับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 60% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) ติดตั้งตู้ดูดควัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2) ติดตั้งครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3) สาธิตและฝึกสอนการใช้งานครุภัณฑ์ ทุกรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4) ทดสอบระบบทุกระบบ และจัดส่งคู่มือ
 - 5) เก็บรายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบรายการที่เหลือให้แล้วเสร็จทุกประการ
 - 6) ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



[Handwritten signature]