

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร โสตศึกษาจังหวัดพังงา

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง 16/1 ม.4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา

เจ้าของงาน สำนักงานจังหวัดพังงา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก), ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบจำนวน

4

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร	4,347,909.76	
	รวมเป็นเงิน	4,347,909.76	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร)	4,347,909.76	สีฐานตามแผนสำหรับเงินอุดหนุนเข้าร้อยละเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณค่าจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ที่ 001/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568

มีความเห็นชอบตามประมาณราคากลางนี้

ผู้แบ่งงวดงาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัญจน์ จันเพ็ชร)

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธิชัย จันลา)

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะวัฒน์ นันไชยวงศ์)

เจ้าหน้าที่วิศวกรรมโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

24 กรกฎาคม 2568

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งผลงาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้แบ่งผลงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

PL (นายบุญจันทร์ จันทร์) (นายปิยะวัฒน์ นันไชยวงศ์)

ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศก์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอน (อาคารอเนกประสงค์)								
	1.1.1 งานรื้อถอนชั้น ที่ 1								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (ห้องเรียน)	241.74	ตร.ม.	-	-	50.00	12,087.00	12,087.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนเสื่อปูพื้น (ลานอเนกประสงค์)	930.20	ตร.ม.	-	-	15.00	13,953.00	13,953.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ห้องเขียนฝึกทักษะการดำรงชีวิต,	690.08	ตร.ม.	-	-	50.00	34,504.00	34,504.00	รื้อถอนไป
	ห้องประชุม, ลานักงาน และห้องสมุด)								
	1.1.2 งานรื้อถอนชั้น ที่ 2								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (ห้องเรียน, ห้องเฉลิมพระเกียรติ และ ห้องสมุด)	862.14	ตร.ม.	-	-	50.00	43,107.00	43,107.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (ทางเดิน)	363.16	ตร.ม.	-	-	50.00	18,158.00	18,158.00	รื้อถอนไป
	1.2 งานรื้อถอน (อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น)								
	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นกับไม้ไผ่ พร้อมขนานพักไม้ไผ่ ชั้น ที่ 1 - ชั้นที่ 3	104.13	ตร.ม.	-	-	50.00	5,206.00	5,206.00	รื้อถอนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน							127,015.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น								
	1.1 งานพื้น (อาคารอเนกประสงค์)								
	1.1.1 งานพื้นคอนกรีต ชั้น ที่ 1								
	- งานปูกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ห้องเรียน)	241.74	ตร.ม.	563.00	136,099.62	571.00	138,033.54	274,133.16	
	- งานปูกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ห้องเขียนฝึกทักษะการดำรงชีวิต, ห้องประชุม,	690.08	ตร.ม.	563.00	388,515.04	571.00	394,035.68	782,550.72	
	ลานักงาน และห้องสมุด)								
	- งานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ลานอเนกประสงค์)	930.20	ตร.ม.	256.00	238,131.20	-	-	238,131.20	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- งานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ลานจอดรถหอนอน)	1,210.00	ตร.ม.	256.00	309,760.00	-	-	309,760.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- งานเทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. (หน้าอาคารติดกับสำนักงาน)	205.05	ตร.ม.	368.00	75,458.40	-	-	75,458.40	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- งานวางระแนงไม้สำหรับปู พร้อมฝาปิด (ลานอเนกประสงค์)	58.00	เมตร	1,480.00	84,680.00	-	-	84,680.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

ผู้แบ่งงวดงาน :

๗๗. (นายกฤษฎณ์ จันทสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธีชัย จันทา)

...กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้แบ่งงาน

..... MZ กรรมการกำหนดราคากลาง

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

..... MZ กรรมการกำหนดราคากลาง

รายงานปริมาณการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคารโสตศึกษาจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้าง 18/1 ม.4 ต.ทับปด อ.ทับปด จ.พังงา
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.1.2	งานรื้อถอนชั้นที่ 2								
	- งานบุกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ห้องเรียน, ห้องเฉลิมพระเกียรติ และ ห้องสมุด)	862.14	ตร.ม.	563.00	485,384.82	571.00	492,281.94	977,666.76	
	- งานบุกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวหน้าหยาบ (ทางเดิน)	363.16	ตร.ม.	563.00	204,459.08	571.00	207,384.36	411,823.44	
1.2	งานพื้น (อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น)								
1.2.1	งานบุกระเบื้องปูพื้นบันได พร้อมตามพับบันได ชั้น ที่ 1 - ชั้นที่ 3	104.13	ตร.ม.	333.00	34,675.29	184.00	19,159.92	53,835.21	
	รวมหมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น							3,208,038.89	
	รวมหมวดงานทั้งหมด							3,335,053.89	

ผู้แบ่งงวดงาน (นายเกียรติ จันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติ จันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง
ครูผู้ช่วย (นายเกียรติ จันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (นายเกียรติ จันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (นายเกียรติ จันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง