

รายละเอียดวงงานโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม - หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 27 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างระบายน้ำ รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 24 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดิน งานดินถมคันทาง งานรองพื้นทาง และงานพื้นทาง งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 49 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายภายหลังก่อสร้างเสร็จ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง งานไหล่ทาง งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง งานจราจรสงเคราะห์ และงานคอนกรีตดาดป้องกันกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเอนก นออุ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพุฒพงษ์ ฤๅะพัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงศกร เพ็ชรอินทร์)