

การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และการทำงาน  
การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

กำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน

การแบ่งงวดงานงานและงวดเงิน

กำหนดระยะเวลาในการทำงานเสร็จใน 3 งวด ระยะเวลา 90 วัน

งวดที่ 1

จ่ายเงิน 30% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก เสา ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล.  
และติดตั้งโครงหลังคาเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการถูกต้องครบถ้วน  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2

จ่ายเงิน 30% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐฉนวน ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนเรียบผนัง  
ทำฝ้าเพดานเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 3

(งวดสุดท้าย)

จ่ายเงิน 40% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดจนครบถูกต้อง  
ตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและซ่อมแซม  
ในส่วนที่เสียหายจากการทำงานจนเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 กันยายน 2567

ผู้ร่าง คำภา  
ผู้พิมพ์ อรรถพล  
ผู้ตรวจ