



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ที่ กบ ๗๔๕๐๓/๑๗๙

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริม-

การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ที่ ๒๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ได้จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนงบประมาณ ๕,๖๗๖,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม “ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้” จึงขอรายงานผลการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม เห็นชอบ/อนุมัติ ให้จัดจ้าง ตาม-รายละเอียดการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ....กรรมการ

(อนุชาติ จุริกษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวอัญชลี เกาะกลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็นปลัด...

กองคลัง
รับเลขที่..... 1087
วันที่ 14. ๑๐. ๖๘

ความเห็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขจรสูงค์

*- นวรัตน์*

*นางอโณ*

(นายณัฏวิทย์ รัตน์ะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขจรสูงค์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสูงค์

*อ.พิศ*

*อ.ป*

(นายอภิวัฒน์ ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสูงค์

**รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์**  
**ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน**

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทาง และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๕,๖๗๖,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่น หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
๔. เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน เพื่อคนสัญจรผลิตภัณ์อาหารทะเลของผู้ประกอบอาชีพประมง
๕. เพื่อพัฒนาเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงทางน้ำให้สะดวกและมีความปลอดภัย มีมาตรฐานแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สัญจร

**คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอมือหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงอำนาจของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้จ้างงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้จ้างงาน เป็นผู้ดำเนินการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๘,๔๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่างานใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่างานหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค่างานหลักว่าผู้เข้าร่วมค่างานอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่างานใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่างานหลัก กิจการร่วมค่างานนี้ต้องใช้ผลลงนามของผู้เข้าร่วมค่างานหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค่างานที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับผู้ร่วมค่างานรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค่างานใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค่างาน การยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้ร่วมค่างานรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค่างานใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค่างาน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนึ่งสิบล้อรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการค้าพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าปลีกตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบ อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม-พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

/(๕.๓) งานจ้าง...

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

#### แบบรูปราคาก่อนสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

ใช้แบบรูปราคารตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลของประสงค์กำหนดไว้แล้ว ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ยาว ๓๒.๒๐ ม. และติดตั้งทุ่นเทียบเรือลอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. พร้อมสะพานทางขึ้นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ตามแบบแปลนและรายการ ที่ อบต.กำหนด)

#### ระยะเวลาดำเนินการและสิ่งมอบงาน

ระยะเวลาการส่งมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

#### หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

#### วงเงินงบประมาณ

งบประมาณดำเนินการ ๕,๖๗๖,๘๐๐.- บาท (-ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทแปดร้อยถ้วน-)

#### งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งานติดตั้งบริเวณอาคารท่าเทียบเรือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งนั่งร้านตอกเข็มอาคารท่าเทียบเรือ แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน อาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรากอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสาตอม่ออาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กคานรู้ดเสาตอม่ออาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับพื้นอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสารับโครงหลังคาอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/- งานมุ่งหลังคา...

- งานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานฉาบปูนโครงสร้างเสาและคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานม้วนคอนกรีตเสริมเหล็กและปูกระเบื้องอาคารท่าเทียบเรือ แล้วเสร็จ
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๗ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานตอกเสาเข็ม เสาบังคับทุ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเสาทอเหล็กบังคับทุ่น และส่วนประกอบต่างๆ ของงานเสาบังคับทุ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๙ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานประกอบ ติดตั้งทุ่นเทียบเรือ และส่วนประกอบต่างๆ ของงานทุ่นเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และติดตั้งทุ่นเทียบเรือเข้ากับเสาบังคับทุ่น แล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ จะจ่ายให้ร้อยละ ๘ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานประกอบ ติดตั้งสะพานทางขึ้นท่าเทียบเรือ และส่วนประกอบต่างๆ ของงานสะพานทางขึ้นท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และติดตั้งสะพานทางขึ้นเข้ากับคาบของตัวอาคารท่าเทียบเรือ และวางส่วนปลายสะพานทางขึ้นบนทุ่นเทียบเรือ แล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย จ่ายให้ร้อยละ ๑๖ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานรื้อถอนตัวหนอนของเดิมออก พร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้า ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมวางระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟบนถนนทางเข้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกและงานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสีอาคารท่าเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคล่องประสงค์ ผู้จ้างจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้จ้างจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๗ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๔๐ วัน

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบข้อควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

/อัตราค่าปรับ...

### อัตราค่าปรับ

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๒. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางาน

### การกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างจะต้องรู้ประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง

### การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ตามเงื่อนไขข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

#### สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

##### งวดที่ ๑ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

##### งวดที่ ๒ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

##### งวดที่ ๓ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

##### งวดที่ ๔ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

##### งวดที่ ๕ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

##### งวดที่ ๖ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

##### งวดสุดท้าย งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕(I/I_0) + 0.๑๐(C/C_0) + 0.๔๐(M/M_0) + 0.๑๐(S/S_0)$$

### มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์เลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปัฒนระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานประกอบการที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

#### ๑. ช่างโยธา

#### ๒. ช่างก่อสร้าง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลอง-  
ประสังข์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พะโยม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ....กรรมการ

(อนุชาติ จุฑาภัย)  
วิศวกรโยธาชำนานุญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวอัญชลี เกษกลาง)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ






**รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์**  
**ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน**

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๔๐ น.

ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

.....

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศิริชัย พะโยม	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จุริักษ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ		กรรมการ
๓	นางสาวอัญชลี เกษะกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

นายศิริชัย พะโยม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูป  
รายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ที่ ๒๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
สะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน  
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเทียบเรือคลองประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ ม.  
ยาว ๓๒.๒๐ ม. และติดตั้งทุ่นเทียบเรือลอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. พร้อมสะพานทางขึ้นหรือพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ตามแบบแปลนและรายการ  
ที่ อบต.กำหนด) โดยแต่งตั้งให้

- |                                 |                                  |               |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| (๑) นายศิริชัย พะโยม            | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ |
| (๒) ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จุริักษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ       | กรรมการ       |
| (๓) นางสาวอัญชลี เกษะกลาง       | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ       |

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

**ที่ประชุม : รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

- ไม่มี -

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

เรื่อง พิจารณา/กำหนดแนวทางการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ทำเทียบหรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

นายศิริชัย พะโยม ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบหรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทาง และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๕,๖๗๖,๔๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่น- หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านความหลากหลายของระบบนิเวศและวิถีชุมชน วัฒนธรรมในพื้นที่ให้ผู้รู้จักกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
๔. เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของผู้ประกอบอาชีพประมง
๕. เพื่อพัฒนาเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงทางน้ำให้สะดวกและมีความปลอดภัย มีมาตรฐานแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สัญจร

#### คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอมหาหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นผู้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๘,๔๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์เชื่อถือ

/๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่างานโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่างานหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค่างานมากกว่าผู้เข้าร่วมค่างานอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่างานโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่างานหลัก กิจการร่วมค่างานต้องใช้ผลดำเนินงานของผู้เข้าร่วมค่างานหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค่างานที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่างานโดยใดเป็นผู้เข้าร่วมค่างานหลัก ผู้เข้าร่วมค่างานทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานที่กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค่างานโดยรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค่างาน การยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างาน ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่างานโดยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค่างานทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค่างานโดยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค่างาน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบ อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) การติดตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม-

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

/(๕.๓) งานจ้าง...

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

**แบบรูปราชการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ**

ใช้แบบรูปราชการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองประสงค์กำหนดไว้แล้ว ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทำเทียบเรือคลองประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ ม. ยาว ๓๒.๒๐ ม. และติดตั้งทุ่นเทียบเรือลอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. พร้อมสะพานทางขึ้นหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด)

**ระยะเวลาดำเนินการและสิ่งมอบงาน**

ระยะเวลาก่อสร้างมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา

**วงเงินงบประมาณ**

งบประมาณอนุมัติ ๕,๖๗๖,๘๐๐.- บาท (-ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยถ้วน-)

**งวดงานและการจ่ายเงิน**

**งวดที่ ๑** จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- งานตีฝั่งบริเวณอาคารทำเทียบเรือ แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งนั่งร้านดอกเข็มอาคารทำเทียบเรือ แล้วเสร็จ  
- งานดอกเสาเข็ม พร้อมหนึ่งสื่อรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน อาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๒** จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรากอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสาตอม่ออาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรััดเสาตอม่ออาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับพื้นอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสารับโครงหลังคาอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๓** จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงูหลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/- งานสถาปน...

- งานฉาบปูนโครงสร้างเสาและคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานนำไม้คอนกรีตเสริมเหล็กและปูกระเบื้องอาคารทำเทียบเรือ แล้วเสร็จ
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๗ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
- งานตอกเสาเข็ม เสาบังคับทุ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งเสาหล่อเหล็กบังคับทุ่น และส่วนประกอบต่างๆ ของงานเสาบังคับทุ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๘ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
- งานประกอบ ติดตั้งทุ่นเทียบเรือ และส่วนประกอบต่างๆ ของงานทุ่นเทียบเรือ ทั้งหมด  
แล้วเสร็จ และติดตั้งทุ่นเทียบเรือเข้ากับเสาบังคับทุ่น แล้วเสร็จ  
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ จะจ่ายให้ร้อยละ ๘ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
- งานประกอบ ติดตั้งสะพานทางขึ้นทำเทียบเรือ และส่วนประกอบต่างๆ ของงานสะพานทางขึ้น  
ทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และติดตั้งสะพานทางขึ้นเข้ากับคาบของตัวอาคารทำเทียบเรือ  
และวางส่วนปลายสะพานทางขึ้นบนทุ่นเทียบเรือ แล้วเสร็จ  
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย จ่ายให้ร้อยละ ๑๖ ของมูลค่างานที่ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
- งานรื้อถนนตัวหนอนของเดิมออก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณทางเข้า ขนาดกว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๓๔ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมวางระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟบนถนนทางเข้า ทั้งหมด  
แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งราวกันตกและงานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานสีอาคารทำเทียบเรือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
นอกจากนี้ ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของงานก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือคสองประสงค์  
ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  
ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายการงานก่อสร้างและสัญญาทุกประการ  
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๗ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๔๐ วัน  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละ  
หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน  
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

/อัตราค่าปรับ...

### อัตราค่าปรับ

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลลงประสงค์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๒. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลงประสงค์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางาน

### การกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานชั่วคราวบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงประสงค์ ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง

### การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

#### สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

งวดที่ ๑ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

งวดที่ ๒ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

งวดที่ ๓ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

งวดที่ ๔ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

งวดที่ ๕ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

งวดที่ ๖ งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

งวดสุดท้าย งานอาคาร ใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕(I/I_0) + ๐.๑๐(Ct/Co) + ๐.๔๐(Mt/Mo) + ๐.๑๐(St/So)$$

### มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลงประสงค์คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้


๑. ข่าวย่อย
๒. ข่าวก่อสร้าง

มติประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี เกษกลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจงานการประชุม

(นายศิริชัย พะโยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง/ประธานกรรมการ