

รายละเอียดวงงาน

ประเภทงาน : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หลังที่ 1 - 4

ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กำหนดเวลาดำเนินการ 180 วัน

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 22 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หลังที่ 1 รายละเอียด ดังนี้

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
 2. งานพื้น แล้วเสร็จ
 3. งานผนัง แล้วเสร็จ
 4. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 5. งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
 6. งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ
 7. งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 8. งานทาสี แล้วเสร็จ
 9. งานระบบไฟฟ้า (รวมในห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
 10. งานระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
 11. งานระบบกำจัดปลวก (แบบเหยื่อ) แล้วเสร็จ
 12. เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินการให้สะอาด สามารถพร้อมใช้งาน
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 22 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หลังที่ 2 รายละเอียด ดังนี้

1. งานรื้อถอน+ตัดโค่นต้นไม้ แล้วเสร็จ
 2. งานพื้น แล้วเสร็จ
 3. งานผนัง แล้วเสร็จ
 4. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 5. งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
 6. งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ
 7. งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 8. งานทาสี แล้วเสร็จ
 9. งานระบบไฟฟ้า (รวมในห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
 10. งานระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
 11. งานระบบกำจัดปลวก (แบบเหยื่อ) แล้วเสร็จ
 12. เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินการให้สะอาด สามารถพร้อมใช้งาน
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

/งวดที่ 3 ...





งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 25 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หลังที่ 3 รายละเอียด ดังนี้

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
 2. งานพื้น แล้วเสร็จ
 3. งานผนัง แล้วเสร็จ
 4. งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
 5. งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
 6. งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 7. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 8. งานทาสี แล้วเสร็จ
 9. งานระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
 10. งานระบบกำจัดปลวก (แบบเหยื่อ) แล้วเสร็จ
 11. เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินการให้สะอาด สามารถพร้อมใช้งาน
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 31 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หลังที่ 4 รายละเอียด ดังนี้

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
 2. งานพื้น แล้วเสร็จ
 3. งานผนัง แล้วเสร็จ
 4. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 5. งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
 6. งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
 7. งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 8. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 9. งานทาสี แล้วเสร็จ
 10. งานระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
 11. งานระบบกำจัดปลวก (แบบเหยื่อ) แล้วเสร็จ
 12. เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินการให้สะอาด สามารถพร้อมใช้งาน
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ : เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

๑.๑๒

๓๖๖