

แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โครงการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณห้องยา)
	แบบเลขที่ - จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๑.๑ ปักผัง ๑.๒ งานคานคอดิน เสาอาคาร ๑.๓ ปรับถมดิน ๑.๔ พื้นอาคาร ๑.๕ งานโครงหลังคา มุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
งวดที่ ๒	จำนวนเงิน ๗๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๒.๑ งานก่ออิฐ ฉาบปูน ๒.๒ งานทาสีอาคาร ๒.๓ งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ๒.๔ งานฝ้าเพดาน ๒.๕ เดินท่อสายไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคาร ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ BOQ และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)