




รายละเอียดวงงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอสามโก้ - หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 13% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานดิน งานรองพื้นทางและงานพื้นทาง รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 87 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง งานไหล่ทาง งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และงานจราจรสงเคราะห์ รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานรับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายพุ่มพงษ์ ฤทธิ์พันธ์)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายณัฏฐพันธ์ สกุลเลี่ยว)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพงศธร ยิ้มเจริญ)	