

- ร่าง -

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และงานฝังบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

.....

๑. ความเป็นมา

จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน) จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินจำนวน ๒๐,๖๑๙,๕๐๐.- บาท (ยี่สิบล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและงานฝังบริเวณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ที่ กพ. ๒๘ ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่โดยประมาณ ๓ ไร่ ๕๕.๖๐ ตารางวา

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นที่พักอาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด และงานฝังบริเวณบ้านพัก เพื่อทดแทนหลังเดิม ซึ่งก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ อายุการใช้งาน ๓๖ ปี ปัจจุบันมี สภาพชำรุดและเสื่อมโทรม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมควบคุมโรค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ผลงานได้ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) (เกิน ๕๐%) และเป็นผลงาน (สัญญาเดียวกัน) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญา เดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

/๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ออกแบบก่อสร้างโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตามแบบเลขที่ ยผจ.กพ ๑๘/๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๒ แผ่น ประกอบด้วย

๔.๑ แบบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	จำนวน ๔๑ แผ่น
๔.๒ แบบงานผังบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	จำนวน ๑๐ แผ่น
๔.๒.๑ แบบก่อสร้างโรงจอดรถ ๖ คัน	จำนวน ๑๒ แผ่น
๔.๒.๒ แบบก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง	จำนวน ๑๘ แผ่น
๔.๒.๓ แบบก่อสร้างบ้านพักแม่บ้าน/ครัวไทย/ซักล้าง	จำนวน ๑๘ แผ่น
๔.๒.๔ แบบก่อสร้างป้อมยาม/บ้านพัก อส.	จำนวน ๑๓ แผ่น

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน

จังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร จะจ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นราคาเกณฑ์และกำหนดราคาการจ่ายเงินแบ่งเป็น ๑๒ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

๒. งานผังบริเวณ

 ๒.๑ งานรื้อถอน

 ๒.๒ ถนนและลาน ทางเดินภายในโครงการ

 ๒.๓ งานระบบประปา สุขาภิบาล

 ๒.๔ บ้านพักแม่บ้าน/ ครัวไทย/ซักล้าง

 ๒.๕ ห้องน้ำชาย-หญิง

๒.๖ โรงจอดรถยนต์ ๖ คัน

๒.๗ ป้อม/บ้านพัก อส.

๒.๘ งานปรับปรุงภูมิทัศน์

๒.๙ งานปรับปรุงรั้วเดิม

๒.๑๐ งานประตูรั้ว

๒.๑๑ งานปรับปรุงป้อม อส.เดิม

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯและงานฝังบริเวณ ดังนี้

- แจ้างรายชื่อผู้ควบคุมงาน แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการฯ ณ สถานที่ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (บ้านพักผู้ว่าราชการฯรวมสิ่งก่อสร้างที่ต่อเติม , ห้องน้ำ , โรงจอดรถ , ต้นไม้กีดขวางและประตูทางเข้า-ออก) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯและงานฝังบริเวณ ดังนี้

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (บ้านพักผู้ว่าราชการฯรวมสิ่งก่อสร้างที่ต่อเติม , ห้องน้ำ , โรงจอดรถ , ต้นไม้กีดขวางและประตูทางเข้า-ออก) แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

- วางฝังบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- เสาค้ำเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้

- ทำการหล่อคอนกรีตฐานราก คาน เสา พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ (ไม่รวมตกแต่งพื้นบันไดและราวกันตก)
- วางงานท่อระบบประปา สุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้

- วางงานท่อระบบประปา สุขาภิบาล ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ทำการหล่อคอนกรีต คาน เสา พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้

- ทำการหล่อคอนกรีตคานรับหลังคา แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ทำการก่อผนัง หล่อเสาเอ็น - ทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- วางงานท่อระบบประปา สุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้

- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ทำการก่ออิฐ หล่อเสาเอ็น - ทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ทำการฉาบปูน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้

- ทำการฉาบปูน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้

- ตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ติดตั้งราวระเบียงและบันได แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ทาสีภายนอก/ภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผังบริเวณ (บ้านพักแม่บ้าน/ ครั้วไทย/ซักล้าง ,ห้องน้ำชาย-หญิง ,โรงจอดรถยนต์ ๖ คัน และป้อม/บ้านพัก อส.) ดังนี้

- ทำการหล่อคอนกรีตฐานราก คาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางงานท่อระบบประปา สุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผังบริเวณ (บ้านพักแม่บ้าน/ ครั้วไทย/ซักล้าง ,ห้องน้ำชาย-หญิง ,โรงจอดรถยนต์ ๖ คัน และป้อม/บ้านพัก อส.) ดังนี้

- ทำการหล่อคอนกรีต เสา พื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ทำการก่ออิฐ /ฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- วางงานท่อระบบประปา สุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ทาสีภายนอก/ภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานผังบริเวณ (บ้านพักแม่บ้าน/ ครั้วไทย/ซักล้าง ,ห้องน้ำชาย-หญิง ,โรงจอดรถยนต์ ๖ คัน และป้อม/บ้านพัก อส.,ทางเดินภายในโครงการ ,งานปรับปรุงภูมิทัศน์, ปรับปรุงรั้วเดิม ,งานประตูรั้วและงานปรับปรุงป้อม อส.เดิม) ดังนี้

- ตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ทาสีภายนอก/ภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานระบบประปาและระบายน้ำภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานทางเดินภายในโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานปรับปรุงรั้วเดิม (ทาสี) แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ติดตั้งประตูรั้ว แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานปรับปรุง ป้อม อส.เดิม (ทาสี ติดตั้งประตู-หน้าต่าง) แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯและงานฝังบริเวณ ดังนี้

- ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฯทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบ้านพักแม่บ้าน/ ครูไทย/ซักล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ๖ คัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างป้อม/บ้านพัก อส.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างทางเดินภายในโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างระบบประปาและระบายน้ำภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้เรียบร้อยบริบูรณ์
- ทาสีรั้ว เติมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานอื่น ๆ และเปิดเตล็ด ตามรายการประมาณราคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ รวมทั้งความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

หมายเหตุ- การส่งงวดงานนั้น ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ตามความจำเป็นหรือความเหมาะสม โดยให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ก่อนเป็นลำดับแรก และให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ เป็นลำดับสุดท้าย

- แบ่งออกเป็น ๑๒ งวดงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

การก่อสร้างทั้งโครงการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

๗.๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๑๒,๕๙๙,๕๐๐.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ ค่างานฝังบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๘,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๖๑๙,๕๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง ๒๑,๙๖๖,๗๐๓.๘๗ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๘. สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ กพ.๒๘ ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๐ งาน ๕๕.๖๐ ตารางวา

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกำแพงเพชร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้**หลักเกณฑ์ราคา** โดยพิจารณาจาก**ราคารวม**

๑๐. วิธีการจ้าง

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๑. ช่องทางในการวิจารณ์ / เสนอแนะ

จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐๕๕-๗๐๕๐๐๔
E-mail : kpp๐๐๑๗.๓@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ <https://www.kamphaengphet.go.th/>



(นายกรณสูตร ด้านพิไลพร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ประธานกรรมการ



(นายธเรศ ไชยเชษฐ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวสุพรรณษา อินเมฆ)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ



(นายอาคม เพ็ญต่าย)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ



(นางสาวศิริินภา ยายอด)
พนักงานวิศวกรโยธา
กรรมการ