

งวดงาน ก่อสร้างถนนผิว As phaltic concrete แปลงเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณในการก่อสร้าง 3,226,783.70 บาท(สามล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)

งวดที่ 1 มูลค่างานก่อสร้าง 645,356 บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรายการต่อไปนี้

- งานดินถมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
 - งานลูกรังบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
 - ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25% ของทั้งโครงการ
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 20 วัน

งวดที่ 2 มูลค่างานก่อสร้าง 806,695 . บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรายการต่อไปนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% ของทั้งโครงการ
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 20 วัน

งวดที่ 3 มูลค่างานก่อสร้าง 806,695 . บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรายการต่อไปนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75% ของทั้งโครงการ
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 20 วัน

งวดที่ 4 มูลค่างานก่อสร้าง 968,037.70 บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรายการต่อไปนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 100% ของทั้งโครงการ
 - ส่ง As Built Drawing ขนาด เท่าต้นฉบับ 3 ชุด พร้อม Digital File เก็บใน USB Flash Drive จำนวน 3 ชุด
 - ทำงานส่วนอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการก่อสร้างที่มีได้ระบุไว้ในการแบ่งงวดของโครงการ
 - ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมผลทดสอบแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง 20 วัน