

การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และการทำงาน  
การก่อสร้างห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ชาย – หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)  
งบประมาณปี 2568

---

กำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน

การแบ่งงวดงานงานและงวดเงิน

กำหนดระยะเวลาในการทำงานเสร็จใน 3 งวด ระยะเวลา 90 วัน

งวดที่ 1

จ่ายเงิน 30% เวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก เสา ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล. และติดตั้งโครงหลังคาเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2

จ่ายเงิน 30% เวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐฉันท้ ดัดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนเรียบผนัง ทำฝ้าเพดานเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 3

(งวดสุดท้าย)

จ่ายเงิน 40% เวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดจนครบถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและซ่อมแซม ในส่วนที่เสียหายจากการทำงานจนเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

---

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 สิงหาคม 2567

ผู้ร่าง     ปรีชา  
ผู้พิมพ์   ณรงค์  
ผู้ตรวจ