

จวตงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ Co-Working Space พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสกลเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน

งานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 30% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว) แล้วเสร็จทั้งหมด
- 2) งานปรับปรุงพื้นที่ co-working space (A) แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานรื้อผนังเดิม ฉาบแต่ง ทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเสียหาย แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานเจาะผนังพร้อมติดตั้งหน้าต่าง น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท คลุมกันสาดเดิม พร้อมโครงสร้างรองรับ แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานติดตั้ง Flashing หลังคาเมทัลชีท แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานย้าย CDU เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดงานอื่นๆที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 70% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานปรับปรุงพื้นที่ co-working space (B) แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จทั้งหมด
  - งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- 2) งานติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3) งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดงานอื่นๆที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



\*\*\*\*\*

100

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.