

กำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากลุ่มงานรังสีวิทยา X-Ray อาคารทรีตเมนต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบเลขที่ 26/2566
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1	จำนวนเงิน 55% (ร้อยละห้าสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 1.1 รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมพร้อมขนย้าย 1.2 งานฐานค.ส.ล. 1.3 งานติดตั้งเพลาเหล็กและตั้งเสาเหล็กรับโครงหลังคา 1.4 งานประกอบติดตั้งโครงหลังคา 1.5 งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 75 วัน)
----------	---

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	จำนวนเงิน 45% (ร้อยละสี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 2.1 งานมุงหลังคาเมทัลชีต 2.2 งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำฝน 2.3 งานติดตั้งผนัง ผ1 และ ผ2 2.4 ทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญา รายการ ทุกประการ (กำหนดเวลา 45 วัน)
-----------------------	---

คณะกรรมการ

ด. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. กรรมการ