

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารคลังเก็บพัสดุบริเวณที่ดิน ๑๐๕ ไร่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแบบเลขที่ ๔๗/๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ วงด (สามวงด)

วงดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๓% (ร้อยละสี่สิบสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมพร้อมขนย้าย (ถ้ามี)
๑.๒ ปรับพื้นที่ ปักผังอาคาร ทำแนวป้องกันบริเวณก่อสร้าง
๑.๓ ทดสอบดิน
๑.๔ ทำงานเสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด
๑.๕ ขุดดิน, ตัดแต่งเสาเข็ม
๑.๖ งานโครงสร้างค.ส.ถ. แล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

วงดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๐% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ ประกอบติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

วงดที่ ๓ (วงดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๗% (ร้อยละยี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ งานผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
๓.๒ งานผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
๓.๓ งานประตู พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด
๓.๔ งานระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓.๕ งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
๓.๖ ทำความสะอาดอาคารให้พร้อมเข้าอยู่อาศัย และขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ออก พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
๓.๗ งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญา
รายการ ทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการ

๑.ประธานกรรมการ

๒.กรรมการ

๓.กรรมการ