

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่)

.....

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- ขนย้ายโต๊ะและเก้าอี้ประชุมเดิมไปกองเก็บ
- รื้อถอนของเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสายเมนไฟฟ้า, งานตู้คอนโทรล, งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายบนฝ้าเพดานและพื้น  
ยกเว้นงานดวงโคมและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสายเมนไฟฟ้าระบบปรับอากาศ
- งานสายสัญญาณ, อุปกรณ์เดินท่อร้อยสาย, งานรื้อเชื่อมต่อสัญญาณ  
ของระบบเสียงและระบบภาพ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 18 วัน

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดและตกแต่งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90 %
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 1 , 2 , 4 แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ 50 % (เฉพาะงานระบบ)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 27 วัน

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 3 แล้วเสร็จ 50 %
- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 1 , 2 , 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 5 แล้วเสร็จ 50 %
- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 6 , 7 แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ (เฉพาะงานระบบ)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 27 วัน

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นเคาท์เตอร์โถงต้อนรับ)
- งานตกแต่งผนังภายในห้องตามรูปด้าน 6 , 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับระดับผิวพื้น ปูกระเบื้องยางลายไม้และติดตั้งบัวพื้นโพลียูรีเทนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดและตกแต่งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบเบลอ์ยี่ห้อ 40,000 บีทียู พร้อมรีโมทไร้สาย/มีสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 27 วัน

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 17.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมแล้วเสร็จ 50 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 27 วัน

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 17.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 27 วัน

งวดสุดท้าย เป็นเงินร้อยละ 25.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์งานครุภัณฑ์จัดทำ ได้แก่ โต๊ะประธาน , โต๊ะรองประธาน , โฟเดียม โต๊ะประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์งานครุภัณฑ์จัดทำ ได้แก่ เคาท์เตอร์โถงต้อนรับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานทำสีพร้อมติดตั้งกลับริอบรูปไม้จริงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 48 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ได้แก่ เก้าอี้ประธาน , เก้าอี้รองประธาน เก้าอี้ผู้ร่วมประชุมแบบล้อเลื่อน , โต๊ะประชุมสำเร็จรูป , เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และดำเนินการงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ถูกต้องเรียบร้อยใช้การได้ทุกประการ  
พร้อมทำความสะอาดพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 27 วัน

หมายเหตุ กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 180 วัน แบ่งงวดงานออกเป็น 7 งวด  
งานที่ระบุให้ทำดังกล่าวสามารถดำเนินการงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ และสามารถเบิกข้ามงวดได้