

การแบ่งงวดงาน โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 40 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานผนังทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานประตู, หน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานเวที, ผนังเวทีทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานซุ้มทางเข้าทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 60 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานติดตั้งตัวหนังสือแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานครุภัณฑ์หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง