

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการเบิกจ่าย

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ๒ หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
แบบเลขที่	ยผ.จบ. ๒๐/๒๕๖๘
งบประมาณ	๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	๑๕๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน
เจ้าของโครงการ	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

บ้านรองหลัง ๑ (ด้านขวา)

ปรับปรุงห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ำ ชั้น ๑ - ชั้น ๒ และงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมต่อระบบ ซ่อมแซมหลังคาบริเวณห้องครัว และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดของบ้านรองหลัง ๑

ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

บ้านรองหลัง ๒ (ด้านซ้าย)

ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องส่วนซักล้าง และเปลี่ยนหน้าต่าง ชั้น ๑, ปรับปรุงสวนต่อเติม ชั้น ๒ ทำระบบกันซึมหลังคาส่วนต่อเติม, เปลี่ยนรางน้ำฝน เชิงชายด้านหน้า, ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมต่อระบบ และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดของบ้านรองหลัง ๒

ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

เรือนรับรอง

ปรับปรุงห้องโถงชั้น ๑ - ๒ /บันได, ห้องน้ำ ชั้น ๑ - ชั้น ๒, ห้องนอน, ปรับปรุงระเบียบ ชายคา พร้อมทาสีภายนอก-ภายใน และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดของเรือนรับรอง (ยกเว้นสวนอาคารประชุม)

ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ส่วนอาคารประชุม

ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมทำกันซึมหลังคา, ปรับปรุงห้องน้ำภายนอก ห้องเก็บของ เปลี่ยนหลังคาทางเดินพร้อมทาสีเหล็กโครงสร้างหลังคา, ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส, บิมน้ำ, ฉีดพ่นระบบกำจัดปลวก, ขัดล้างทำความสะอาดพื้นกระเบื้องภายนอกทั้งหมด และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดของส่วนอาคารประชุม

บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และติดตั้งรางน้ำฝน และท่อน้ำฝน (ด้านหน้า,ด้านข้าง) และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดของบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑, ขัดพื้นกระเบื้อง ทาสีย้อมพื้นไม้ น้ำยากันปลวก, ซ่อมแซมเปลี่ยนโครงไม้กันสาด (กรณีชำรุดผุพัง) , เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ งานเก็บรายละเอียด และงานอื่นส่วนที่เหลือๆ ที่อยู่ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน