

รายละเอียดวงงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหมู่ที่ 18 ตำบลไผ่เขียว - หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3)




กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 15 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดิน งานดินคันทาง งานรองพื้นทาง และงานพื้นทาง รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 34 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 51 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานป้ายภายหลังก่อสร้างเสร็จ งานผิวทาง งานไหล่ทาง งานเครื่องหมายจราจร บนพื้นทาง งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม และงานจราจรสงเคราะห์ รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายเอกสิทธิ์ สอาด)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเอนก นออ่อน)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายศุภชัย สวัสดิ์)	