


เอกสารการแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง

<u>โครงการ</u>	ช่วงที่ ๑ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านไทยถาวร หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกมะขาม (สายทางเข้าบ้านไทยถาวร ถึงศูนย์ สกร. อำเภอประโคนชัย) รหัสสายทาง บร.ถ. ๖๙-๐๔๕ ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกมะขาม
<u>สถานที่ตั้งโครงการ</u>	บ้านไทยถาวร หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
<u>สายทาง</u>	สายทางเข้าบ้านไทยถาวร ถึงศูนย์ สกร. อำเภอประโคนชัย
<u>ระยะทาง</u>	๒.๔๐๐ กิโลเมตร ระหว่าง กม. ๐.๐๐๐ ถึง ๒+๔๐๐
<u>ระยะเวลาก่อสร้าง</u>	กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
<u>งบประมาณ</u>	เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๓,๓๐๐.๐๐.- บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อย บาทถ้วน)
<u>จำนวนงวดงาน</u>	๒ งวด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %
<u>การจ่ายเงินค่าจ้าง</u>	ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินตามที่กำหนดไว้แต่ละงวด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จในงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในงวดนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
<u>งวดที่ ๑</u>	คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๕ % ของวงเงินงบประมาณ <u>๑.งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานดิน</u> เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none">- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานกรุยทางทางป่า และชุดตอ แล้วเสร็จ- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรองพื้นทาง ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ <u>๒.งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานเหล็กเสริมคอนกรีต</u> เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none">- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางเหล็กเสริม Wire mesh (ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร) แล้วเสร็จ- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางเหล็กเสริม Longitudinal Joint (ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร) แล้วเสร็จ- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางเหล็กเสริม Expansion Joint (ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร) แล้วเสร็จ- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางเหล็กเสริม Contraction Joint (ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร) แล้วเสร็จ <u>๓.งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานพื้นทาง</u> เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none">- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตพื้นทาง ได้ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงหินคลุกไหลทาง แล้วเสร็จ



ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา แล้วคณะกรรมการ
ตรวจรับจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยทุกประการ

งวดที่ ๒

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๕ % ของวงเงินงบประมาณ

๑.งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชุบปาถางต่อ ระยะทาง ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน PRIME COAT ระยะทาง ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตีเส้นจราจร ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒.งานที่ปรับราคาได้ งานเก็บรายละเอียด

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature is a stylized 'B'. The second is a checkmark-like mark. The third is 'Zhanet'. The fourth is a signature that appears to be 'ส.อ.น'.