

## รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมโรงเรือนและชุดเสาไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน ๖,๖๒๔,๐๐๐.-บาท (-เงินทดแทนหักแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ค่าจ้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๒๔,๐๐๐.-บาท (-เงินทดแทนหักแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคา  
เหมารวมเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินเป็น ค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็น  
จำนวน ๔ งวด ตาม รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘,๗๒๐.-บาท (-เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

- อัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ส่งแผนการทำงานและรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานจ้าง
  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
  - ส่งตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
  - ส่งตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
  - ส่งเอกสารการขอใช้วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  - ก่อสร้างงานผนังกันดินแล้วเสร็จเรียบร้อยร้อยละ ๑๐๐%

(กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗,๔๔๐.-บาท (-เงินสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

- อัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ก่อสร้างโรงเรือนเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเสร็จเรียบร้อยร้อยละ ๑๐๐%

(กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน นับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔,๘๒๐.-บาท (-เงินห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

- อัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ติดตั้งงานไฟฟ้าถนน (ROAD LIGHTINGS) แล้วเสร็จเรียบร้อยร้อยละ ๑๐๐%

(กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่๔(งวดสุดท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๙๗,๙๒๐.-บาท (-เงินห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

อัตราร้อยละ ๘๓ ของค่าจ้าง จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบแล้วเสร็จเรียบร้อย ๑๐๐%
- ติดตั้งป้ายโครงการถาวร ๑ ป้ายแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเสร็จเรียบร้อย ๑๐๐%
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและงานอื่น ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ

(กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน นับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายองอาจ แก้วบุญสง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายองอาจ แก้วบุญสง)

นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นางสมจิตร เฟื่องช่วย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวธูสิริ มากแสง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ