

รายการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

สถานที่ หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตามแบบก่อสร้างเลขที่ ยผจ.สน. 34/2566

ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ค่าก่อสร้าง 5,218,000.-บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งวดที่ 1	จ่ายเป็นจำนวนเงิน	10.00 %	ของราคาในสัญญาจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้		
	- ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หน้า 15 ชม. จำนวน 900 ตร.ม. แล้วเสร็จ		
	- ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง		
งวดที่ 2	จ่ายเป็นจำนวนเงิน	10.00 %	ของราคาในสัญญาจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้		
	- ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หน้า 15 ชม. จำนวน 900 ตร.ม. แล้วเสร็จ		
	- ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง		
งวดที่ 3	จ่ายเป็นจำนวนเงิน	10.00 %	ของราคาในสัญญาจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้		
	- ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หน้า 15 ชม. จำนวน 900 ตร.ม. แล้วเสร็จ		
	- ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง		
งวดที่ 4	จ่ายเป็นจำนวนเงิน	10.00 %	ของราคาในสัญญาจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้		
	- ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หน้า 15 ชม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง		
งวดที่ 5	จ่ายเป็นจำนวนเงิน	10.00 %	ของราคาในสัญญาจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้		
	- ติดตั้งรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปขนาด 40x40x200 ซม. จำนวน 350 ม. แล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x0.80 ม. จำนวน 28 บ่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง		

..... คณะกรรมการฯ
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

งวดที่ 6 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 12.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตั้งรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปขนาด 40x40x200 ซม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปิดฝารางระบายน้ำ ฝาตะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อ P.V.C. Ø 6" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 5.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดเส้นแบ่งช่องจอด สีเทอร์โมพลาสติก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 7.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทำงานเสาเข็มฐานรากเสาธง สูง 29 เมตร (ตามรายละเอียดแบบ ปร.4 ข้อ 5.1) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงิน 26.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทำงานเสาธง สูง 29 เมตร และงานวางท่อน้ำเสีย
(ตามรายละเอียดแบบ ปร.4 ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกประการ
- ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ -

1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ 1 ก่อนส่งมอบงานในงวดอื่นๆ ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ตรวจรับแล้วถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหายหรือชำรุด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดเชย และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง

..... กรรมการ
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ