

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

### โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองสระพัง - บ้านดงดาว)

#### หมู่ที่ 2 บ้านหนองสระพัง ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองสระพัง - บ้านดงดาว) หมู่ที่ 2 ผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร
ระยะเวลาดำเนินการ ค่าจ้าง	กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยเทศบาลจะแบ่งงวดงานและจ่ายเป็นงวด ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน 3 งวด ตามรายละเอียดดังนี้
งวดที่ 1	คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 35 ของเงินค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาวางจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ 1.งานปรับเกลี่ยผิวทางและคันทาง คิดเป็นพื้นที่ 11,200 ตารางเมตร แล้วเสร็จ 2.งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ คิดเป็นพื้นที่ 11,200 ตารางเมตร แล้วเสร็จ 3.งานก่อสร้างพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement) แล้วเสร็จ พร้อมส่งทดสอบลูกรัง (Soil Cement) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เป็นที่เรียบร้อย ภายใน 40 วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง
งวดที่ 2	คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 35 ของเงินค่าจ้างตามที่ตกลงทำ สัญญาวางจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้ 1.งานลาดยาง Prime coat คิดเป็นพื้นที่ 11,200 ตารางเมตร แล้วเสร็จ 2.งานผิวทาง Asphalt concrete (ปูบนลาดยาง Prime coat) คิดเป็นพื้นที่ 11,200 ตารางเมตร ความหนา 4 เซนติเมตร แล้วเสร็จ

### งวดที่ 3

(งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 1.งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง + ขาว) แล้วเสร็จ
- 2.ติดตั้งป้ายโครงการ และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างถนนลาดยางให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย (ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)