

กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

ส่งก่อสร้าง	ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 วงด (สองวงด)

วงดที่ 1 จำนวนเงิน 30 %(ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 1.1 ทำแนวป้องกันบริเวณปรับปรุง
 1.2 รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมพร้อมขนทิ้ง
 1.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

วงดที่ 2 จำนวนเงิน 70 %(ร้อยละเจ็ดสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 2.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
 2.2 งานผิวพื้น-ผิวผนังแล้วเสร็จ
 2.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ
 2.4 งานทาสีแล้วเสร็จ
 2.4 ทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง
 และงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญา
 รายการ ทุกประการ (กำหนดเวลา 60 วัน)

คณะกรรมการ

๑.ประธานกรรมการ
๒.กรรมการ
๓.กรรมการ