

- งานปรับระดับพื้นที่, งานดินถมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ เป็นเงิน ๘๙๑,๐๓๑.๒๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน ตามที่ตกลงทำสัญญาจ่ายให้ตามที่ได้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๐๙๓,๒๑๗.๙๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน ตามที่ตกลงทำสัญญาจ่ายให้ตามที่ได้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานพื้นชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๔ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๑ เป็นเงิน ๑,๑๙๓,๒๑๗.๙๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน ตามที่ตกลงทำสัญญาจ่ายให้ตามที่ได้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างคานชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานรับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๑,๖๔๗,๐๓๐.๕๒ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๕๐ วัน ตามที่ตกลงทำสัญญาจ่ายให้ตามที่ได้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเชิงชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน หมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓ เป็นเงิน ๓๐๖,๖๕๔.๒๓ บาท (สามแสนหกพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๔๐ วัน ตามที่ตกลงทำสัญญาจ่ายให้ตามที่ได้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานก่ออิฐชั้น ๑ ชั้น ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๗ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓ เป็นเงิน ๓๕๖,๕๘๓.๗๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๔๐ วัน ตามที่ตกลงทำสัญญาจ่ายให้ตามที่ได้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานก่ออิฐชั้น ๑ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ