

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	รั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)

**งวดที่ 1** จำนวนเงิน 40.00 % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 ก่อสร้างป้อมยามแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดตามแบบแปลนโรงพยาบาล  
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
- 1.2 ก่อสร้างรั้ว
  - ตอกเสาเข็ม, ก่อสร้างฐานราก, คานคอดิน, เสาร์แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน  
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

**งวดที่ 2 (สุดท้าย)** จำนวนเงิน 60.00 % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 ก่ออิฐรั้ว, ฉาบปูนภายใน-ภายนอกรั้ว
- 2.2 ติดตั้งรั้วสแตนเลส
- 2.3 ทาสีรั้ว

และปฏิบัติงานที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด  
 เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 (กำหนดเวลา 30 วัน)

ร.ร.  
 วิชา 1 พฤษภาคม  
 วิชา 1 พฤษภาคม