
           

แผนการท างาน 
 

โครงการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต สายวังวัว-ทุ่งนาใหม่  (นศ.ถ67-001)   

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 2,3   ต าบลควนกลาง   อ าเภออิปปูน      ัังหวัดนครศรีธรรมรา  

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน   30  วัน เสนอวันที.่.......................................................  

วันที่ 1-5 วันที่ 6-10 วันที่ 11-25 วันที่ 26-30   

-ข้นยายเภครื่องัักร 
-ตปดตั้งป้ายโครงการ 

     

 -งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง 
7,860 ตร.ม. 

    

  -งานลาดยางแทคโค๊ต 19,650 ตร.ม. 
-งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
กว้าง 5 ม.ยาว 3,930 ม. หนา 0.05 ม     

   

   -งานตีเภส้นัราัร 
-ท าความสะอาดหน้างาน/ส่งมอบงานั้าง 

 

  

 

หมายเหตุ  
          (ลง ื่อ)    อัศวปน    โอ นาทาน   

           (นายอัศวปน  โอ นาทาน) 

               ผู้ ว่ยนาย ่างโยธา 


